

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"

L.p	Nazwa zadania	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji (gmina)	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca]	Planowana liczba uczestników	Planowany budżet zadania	Zakładana efektywność zrealizowanego zadania	Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 I poł. 2020 r.	Kampania informacyjna – poinformowanie o tematyce i terminach warsztatów animacyjnych realizowanych w roku 2020. Rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty	Artykuł w prasie lokalnej i regionalnej.	Obszar LGD, wszystkie gminy objęte LSR	Mieszkańcy obszaru, animatorzy zajęć w świetlicach wiejskich, w tym osoby z grup defaworyzowanych	tak	styczeń - czerwiec	Okolo 5000 odbiorców kampanii informacyjnej	0,00 zł	Telefoniczny, internetowy, osobisty odzew czytelników	Liczba opublikowanych artykułów (1 szt.)	-opublikowany artykuł w prasie lokalnej
		0,00 zł						Liczba wejść na stronę www LGD (5000 odsłon)		- wydruki ze stron www	
2 II poł. 2020 r.	Kampania informacyjna – poinformowanie o efektach realizacji LSR/podsumowanie wdrażania LSR	Wydawnictwo informacyjne „Dobre praktyki”	Obszar LGD, wszystkie gminy objęte LSR	Mieszkańcy obszaru, w tym z grup defaworyzowanych	tak	lipiec - grudzień	500 odbiorców kampanii	20 000 zł	Jak największa liczba osób poinformowanych o efektach realizacji LSR	Nakład 500 egz.	Wydawnictwo

STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
"Puszcza Kozienicka"
26-900 Kozienice, ul. Kopernika 8/17
NIP 812-188-41-95, REG 141671682
tel.: 793-864-252

PREZES Zarządu
[Podpis]
mgr inż. Irena Bielawska